

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรณานคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๗	๑๙ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๗	๒๓ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๘	๑๗ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕.โครงการสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖.โครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวพรณานิคม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๗	๒๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ สูงวัยร่วมใจสืบสานประเพณี ไทย	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๘	๑๖ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘.อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น (งานบุญเทศน์มหาชาติ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๔ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙.อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น (แห่เทียนพรรษา)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘	๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐.โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ ก.ค. ๖๘	๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๑.จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๖๙๖,๙๖๒	๖๙๖,๙๖๑.๕๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๒.จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่					
๑๓.โครงการส่งเสริม พัฒนาการและศักยภาพเด็ก เยาวชนตามวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๔.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๙๐๐,๓๗๙	๙๐๐,๓๗๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๕.โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียน	๑,๓๔๖,๖๐๐	๑,๓๔๖,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๖.จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๗.จัดหาวัสดุก่อสร้าง ศพด. ในพื้นที่	๑๒,๙๙๙	๕,๔๓๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๘.จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ศพด.ในพื้นที่	๘,๕๐๐	๘,๔๖๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๙.โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	อยู่ในห้วงการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	อยู่ในห้วงการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐.จัดหาวัสดุกีฬา	๑๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานฯ	๔๕,๐๐๐	๔๓,๗๕๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๒.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘	๒๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๓.โครงการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๒๐ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๔.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๐๒,๕๐๐	๗,๙๐๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๕.เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๓๓,๖๐๐	๑,๕๑๖,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๖.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๗.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.	๓๐,๐๐๐	๐ (ใช้งบประมาณ หน่วยงานอื่น)	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๘.เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ พื้นที่/ท้องถิ่น	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๒๙.โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๘	๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓๑.โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓๒.จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๒๒๘,๕๘๐	๒๒๘,๕๔๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓๓.จัดหาวัสดุก่อสร้างสำหรับ ซ่อมแซมถนน สะพานฯ	๑๑๗,๖๓๖	๑๑๗,๕๗๕.๘๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓๔.ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูล่ง น้ำแบบ Type TC๓ บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕.ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูล่ง น้ำแบบ Type TC๓ บ้านพรธนา หมู่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖.ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูล่ง น้ำแบบ Type TC๓ บ้านเม็ก หมู่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ สายบ้านนายพนาไพโร ทองนิ วัน	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนศรีประจักษ์ บ้าน หนองอ้อ หมู่ ๑๓	๒๑๕,๐๐๐	๑๙๗,๓๒๗	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๓๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางไปหนองแวงลม บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๕๕,๑๗๑	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านครุฑฉวี บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	๔๙๓,๐๐๐	๔๕๕,๑๗๑	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนายสีโว กิจสอ-บ้าน นายสุรชัย วรรณवास บ้านโคก ชุมพร หมู่ ๘	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรรณารุ่งเรือง บ้านพรรณา หมู่ ๒	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๓.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน เสริมผิวถนน ฯลฯ	๒๙๐,๐๐๐	๒๐๖,๖๕๘.๐๗	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๔.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๕.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลอง LMC ซอย ๓ บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๖.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยางคลอง LMC สายข้างวัดป่าอุดมสมพร บ้านบะทอง หมู่ ๕	๕๙,๐๐๐	๕๖,๓๙๕	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๗.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยางคลอง LMC บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	๔๓,๐๐๐	๔๓๐,๓๒๒	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยางคลอง LMC บ้านหนองแวง หมู่ ๑๑ แยกคลองชลประทาน LMC จำนวน ๒ สายทาง	๗๔,๐๐๐	๗๐,๕๓๔	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๔๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง คลอง LMC บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ สายบ้านน้อยโนนจำนงค์-บ้านหนองอ้อ	๙๐,๐๐๐	๘๕,๔๕๓	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะทองใหม่ หมู่ ๑๒ สายแยกคลองชลประทาน-บ้านนายประเสริฐ ชูหวล กม. ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๒๔๘.๕๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๖,๙๗๗	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็ก หมู่ ๗ สายทุ่งนาเจริญ	๒๓๒,๐๐๐	๒๒๐,๖๗๘	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ สายจากบ้านนางทองสอน เหลาเคน-บ้านนางธรรักษ์ นิลอนันต์	๔๙๘,๐๐๐	๔๖๗,๙๗๗	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๓.วัสดุเครื่องดับเพลิง (จัดซื้อสายส่งน้ำ PVC)	๑๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑๗ ก.ย. ๖๘	๑๗ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๔.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอพรหมานิคม	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๕.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๗ ๑๑ เม.ย. ๖๘	๒ ม.ค. ๖๘ ๑๗ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๖.จัดหาวัสดุจรรยาจร (จัดซื้อกรวยจรรยาจร)	๑๐,๐๐๐	๙,๕๖๐	๑๗ ก.ย. ๖๘	๑๗ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๗.ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (เงินสำรองจ่าย)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๘	๒๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๘.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๗	๑๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๕๙.โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๕๘,๐๐๐	๓๗,๑๒๔	๗ ก.พ. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๐.โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	๙ ก.ค. ๖๘	๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖๑.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง	๕๘๐,๒๑๙	๕๘๐,๒๑๙.๙๔	๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖๒.ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชามติเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑,๖๘๐	๗ ส.ค. ๖๘	๗ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖๓.ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๕๕	๓๐ ต.ค. ๖๗	๓๐ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖๔.โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๖.ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ความพึงพอใจ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๗.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๓๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๘	๒๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖๘.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	๑๐๔,๑๒๐	๑๐๔,๑๒๐	๒๓ พ.ค. ๖๘	๒๓ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๖๙.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑๒,๑๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๐.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๗๑.ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จส่งเสด็จหรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ พระ มาหากษัตริย์ พระราชินี พระ บรมวงศานุวงศ์	๒๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบประมาณ.)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๒.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ)	๒,๖๔๓,๐๐๐	๒,๖๔๓,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๗๔๑ กม. พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๖ ตรม. บ้านหนองทุ่ม	๖,๙๔๗,๐๐๐	๖,๙๔๗,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๗๔.ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๗๕.ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะทอง หมู่ ๕	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๗๖.ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็ก หมู่ ๗	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๗๗.ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๘.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนจันทน์ หมู่ ๑๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๗๙.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๐.ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีโบราณในพื้นที่ (กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ ใหญ่)	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๑.สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๒.ธนาคารซีไอเคิล	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๓.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๔.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านพรณมา หมู่ ๒	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๕.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านวังปลาป้อม หมู่ ๓	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๖.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๗.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านบะทอง หมู่ ๕	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๘.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ ๖	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๘๙.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านเม็ก หมู่ ๗	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๐.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๑.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านหนองท่อม หมู่ ๙	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	○	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙๒. ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านน้อยโนนจามงค์ หมู่ ๑๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๓. ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านหนองแวง หมู่ ๑๑	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๔. ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๕. ขุดลอกและปรับปรุงคลอง ไส้ไก่ บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๖. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. (ซ่อมแซมบ้านผู้ ยากไร้)	สนง.พม.สน. ๒๐๐,๐๐๐ ธอส. ๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	๔๕,๐๐๐ บ้านพักเด็ก และเยาวชน จังหวัดสกลนคร	๔๕,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๘ ๑๐ ก.ย. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘ ๑๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๙๘. โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๓๐,๐๐๐ (งบกองทุนฯ)	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๒๗ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙๙.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๔๕,๐๐๐ (งบกองทุน)	๔๕,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๘	๑๓ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๐.โครงการจัดการขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกัน โรคที่เกิดจากขยะ	๓๐,๐๐๐ (งบกองทุน)	๓๐,๐๐๐	๗ พ.ค. ๖๘	๗ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๑.โครงการพิชิตยุงร้าย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ป้องกัน ไข้เลือดออก	๘๕,๐๐๐ (งบกองทุน)	๘๕,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๘	๔ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงวัยเจริญพันธุ์หญิงตั้งครรภ์	๑๕,๐๐๐ (งบกองทุน)	๑๕,๐๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๓.โครงการป้องกันและดูแล สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	๒๕,๐๐๐ (งบกองทุน)	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กแบบมีส่วนร่วม ศพด. บ้านบะทอง นาหัวช้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖ ส.ค. ๖๘	๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๕.โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กแบบมีส่วนร่วม ศพด.บ้าน หนองทุ่ม-หนองอ้อ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐๖.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบมีส่วนร่วม ศพด.บ้านม่วงไข่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗ ส.ค. ๖๘	๗ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑๐๗.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจข้อเช่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๗ มิ.ย. ๖๘	๒๗ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ

- **ข้อเสนอแนะ**

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. ทุกแผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๕. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง